

Banie, dnia 25.03.2014 r.

IB.341.1.2014

Oferenci
w/g wykazu,
strona internetowa urzędu

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień Publicznych udzielam wyjaśnień treści SIWZ na realizację zadania „Wybór Inżyniera Kontraktu wraz z zapewnieniem inspektorów nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i rurociągiem tłocznym oraz oczyszczalnią ścieków w Lubanowie, a także zakup sprzętu asenizacyjnego dla Gminy Banie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla województwa Zachodniopomorskiego.

1. W związku z ogłoszonym postępowaniem proszę o wyjaśnienie pewnej nieścisłości technicznej. We wzorze umowy sugeruje się etapowanie płatności wskazując, że w pierwszej kolejności będzie zrealizowana i jak należy domniemać odebrana oczyszczalnia w Lubanowie (wzór zakłada fakturowanie usługi inżyniera po zakończeniu budowy oczyszczalni – grudzień 2014) a w czerwcu 2015 ma być zakończona kanalizacja. W naszej ocenie właściwe skwitowanie prawidłowo funkcjonującej oczyszczalni (rozruch, osiągnięcie docelowych parametrów) powinno się odbywać po wykonaniu kompletu systemu kanalizacji, podłączeniu odbiorców do nowo wybudowanej sieci i wykonaniu docelowego rozruchu. Proszę o potwierdzenie lub zmianę harmonogramu realizacji, a wypadku zmiany proszę o wprowadzenie korekt w zapisach umownych. Ze swej strony sugerujemy wprowadzenie zapisu o płatnościach częściowych dla usługobiorcy w równych ratach miesięcznych lub ewentualnie stosowanie do procentowego zaawansowania prac i postępu robót budowlanych.

Zamawiający nie wprowadzi zmian w harmonogramie. Zamawiający nie wprowadzi w umowie zapisu o płatnościach częściowych dla usługobiorcy w równych ratach miesięcznych lub ewentualnie stosownie do procentowego zaawansowania prac i postępu robót budowlanych.

WÓJT GMINY
Teresa Sadowska
Teresa Sadowska